

## SUPSI

# Gestione progetti e strumenti operativi: dalla teoria alla pratica

## Descrizione

**Codice**  
CS2.11

### Presentazione

Partendo dal ciclo del progetto, il corso si propone di illustrare gli strumenti operativi per l'elaborazione, il monitoraggio e la valutazione di un progetto di cooperazione e sviluppo.

Nello specifico saranno fornite ai partecipanti competenze per un'efficace analisi del contesto, elemento fondamentale per concepire e pianificare un progetto di cooperazione e sviluppo, introducendo l'analisi degli attori e delle risorse nonché dei fattori trasversali, come ad esempio le questioni di genere (equilibrio uomo-donna), i gruppi vulnerabili e il cambio climatico, quali elementi da tenere in considerazione durante la stesura di un progetto. Durante il corso i partecipanti impareranno a pianificare un progetto a definirne gli aspetti finanziari e a produrre un documento di progetto: base per richiedere finanziamenti e attuare nella pratica il progetto. Saranno inoltre presentati la gestione del ciclo del progetto e il processo di monitoraggio e valutazione, elementi indispensabili per testare l'efficacia, l'impatto, la pertinenza e la sostenibilità del progetto. Il corso prevede momenti teorici e momenti di pratica, analizzando diversi studi di caso.

### Destinatari

Persone attive nella cooperazione e sviluppo, in seno ad ONG. Istituzioni (nazionali e regionali), istituti accademici, in Organizzazioni internazionali, persone attive nel campo della comunicazione e dello sviluppo di progetti. Il corso è parte del CAS in Cooperazione e sviluppo.

### Requisiti

Nessuno in particolare.

### Certificato

Attestato di frequenza

### Crediti di studio

0 ECTS

## Contenuti

### Contenuti

- Project Cycle management
- Swot e albero dei problemi;
- Dossier e quadro logico;
- Casi pratici
- Monitoraggio, valutazione e rapporto di progetto.

### Programma

11.01.2019: fase di identificazione e analisi del contesto

- Progetto, criteri e ciclo del progetto
- Attori, risorse e interazioni
- Dai problemi agli obiettivi (ZOPP e Targeting)

12.01.19: formulazione del progetto

- Quadro logico: dagli obiettivi al documento di progetto

18.01.2019: esercitazioni pratiche - studi di caso

25.01.2019: budget del progetto

- La pianificazione economico-finanziaria e la gestione contabile nel contesto del ciclo di progetto di una ONG
- Pianificazione e gestione contabile del progetto: presupposti e strumenti
- Il budget di progetto
- Il piano di liquidità
- Il bilancio
- Il conto economico
- L'analisi degli scostamenti
- Laboratorio: allestimento di una pianificazione di progetto

26.01.2019: monitoraggio, valutazione e rapporto di progetto

- Le tappe: identificazione, formulazione, monitoraggio e valutazione
- La gestione di un sistema di monitoraggio
- Valutazione: tipologie, criteri e principi

### **Durata**

40 ore-lezione

### **Responsabile/i**

Claudio Valsangiacomo, SUPSI

### **Relatore/i**

François Parvex, SEREC  
Javier Schunk, ISPI  
Domenico Ferrari, SUPSI  
Matteo Guidotti, IHEID  
Rocco Pacciorini, Stopdesert  
Marianne Villaret, FOSIT

## **Informazioni**

### **Iscrizione ai corsi**

entro il 28 dicembre 2018

### **Date**

11, 12, 18, 25 e 26 gennaio 2019

### **Orari**

8:30-12:30 / 13:30-17:30

### **Luogo**

Campus SUPSI, Via Trevano, 6952 Canobbio

**Costo**

750.-

**Osservazioni**

Il corso è promosso in collaborazione con la FOSIT - Federazione delle ONG della Svizzera italiana, ed è parte del CAS in Cooperazione e sviluppo.

**Informazioni**

SUPSI, Cooperazione e sviluppo

Campus SUPSI, Via Trevano

CH-6952 Canobbio

T +41 (0)58 666 63 95

dc@supsi.ch

[www.supsi.ch/cas-cs](http://www.supsi.ch/cas-cs)